
Nº SICONV

1 2 3 4

mês mês mês mês

R$ 31.730,50 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.0 31.730,50R$  25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 R$      7.932,63  R$         7.932,63  R$      7.932,63  R$      7.932,63 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

7.932,63 7.932,63 7.932,63 7.932,63

Período: 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - -

7.932,63 7.932,63 7.932,63 7.932,63

25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

7.932,63 15.865,25 23.797,88 31.730,50

Acumulado: 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - -

7.932,63 15.865,25 23.797,88 31.730,50Investimento:

LOCAL = SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA - MG

APELIDO EMPREENDIMENTO

PAISAGISMO DA PRAÇA POMPÉIA

Total:    R$ 31.730,50
%:

Repasse:

Contrapartida:

%:

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

PAISAGISMO % Período:

Outros:

Investimento:

Parcelas:

PAISAGISMO DA PRAÇA POMPÉIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

Item Descrição Valor (R$)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA / MG

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE TOMADOR

DATA: 03/2024


