



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C E P . 3 5 . 7 9 8 - 0 0 0

C N P J 1 7 6 9 5 0 4 0 / 0 0 0 1 - 0 6

## TERMO ADITIVO

**OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº: 65/2014, FIRMADO ENTRE** o, **MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA**, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ: 17.695.040/0001-06, com sede na Praça São Sebastião, 440, Centro Morro da Garça/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOSÉ MARIA DE CASTRO MATOS**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº: MG-560.299- SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº: 071.264.506-30, residente e domiciliado na Rua Deputado Manoel Pereira da Silveira, nº: 329, Centro, Morro da Garça/MG, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a Empresa **CONSTRUTORA MHM LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº: 00.594.381/0001-84, com sede administrativa na Avenida Othon Bezerra de Melo, nº: 460, Bairro Maria Amália – Curvelo/MG, neste ato representado pelo sócio administrador Sr. **CARLOS MAURÍCIO CHAVES MENDES**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº: 545.957.116-20, denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar a contrato original nº: 65/2014, de conformidade com a Lei Federal nº: 8.666/963, mediante as seguintes cláusulas e condições:

### **1 - DO FUNDAMENTO**

1.1 – O presente Termo Aditivo fundamenta-se no que dispõe na cláusula:

**QUARTA – DA VIGÊNCIA**, onde aduz que o contrato poderá ser alterado de conformidade com o disposto na Lei Federal nº; 8.666/93, a critério do contratante.

### **2 – DO OBJETO**

2.1 – Pelo presente instrumento de alteração contratual, fica aditado:

– Conforme documento acostado nos autos do processo em comento, do Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes, requereu que fosse realizado Termo Aditivo de prorrogação contratual, referente ao PAC 2 – Termo de Convênio nº: 6270/2013 - Construção de uma quadra Poliesportiva coberta - FNDE, em virtude do período chuvoso o que acarretou atraso na execução da obra, conforme documento anexo. Ante o fato exposto o Município prorroga o contrato de acordo com a solicitação do Chefe do Executivo anexa.

### **3 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

3.1 - As demais condições estabelecidas no contrato original permanecem inalteradas.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C E P . 3 5 . 7 9 8 - 0 0 0

C N P J 1 7 6 9 5 0 4 0 / 0 0 0 1 - 0 6

3.2 – Este termo entra em vigor a partir da data de sua assinatura, iniciando-se em 13/04/2018 a 13/09/2018.

3.3 - E, por estarem justos e contratados, **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, de pleno acordo quanto ao estabelecido no presente termo aditivo, assinam-no em duas vias de igual teor e forma para uma só finalidade, na presença de duas testemunhas.

Morro da Garça, 13 de abril de 2018.

**José Maria de Castro Matos**  
**Prefeito Municipal**  
**CONTRATANTE**

**CONSTRUTORA MHM LTDA-EPP**  
**CNPJ: 00.594.381/0001-84**  
**CONTRATADO**

## TESTEMUNHAS

1- \_\_\_\_\_  
CPF Nº:

2- \_\_\_\_\_  
CPF Nº: