



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA / MG

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA-MG	CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO - FESTA DA LAVOURA 2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO - FESTA DA LAVOURA 2025

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		21.571,20		DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
1.0	AJUDANTE ESPECIALIZADO E ENCARREGADO GERAL	% Período:		16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
				R\$ 3.593,76	R\$ 3.593,76	R\$ 3.593,76	R\$ 3.593,76	R\$ 3.593,76	R\$ 3.602,39
			%:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
			Repassse:	3.593,76	3.593,76	3.593,76	3.593,76	3.593,76	3.602,39
			Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Outros:	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	3.593,76	3.593,76	3.593,76	3.593,76	3.593,76	3.602,39
			%:	16,66%	33,32%	49,98%	66,64%	83,30%	100,00%
			Repassse:	3.593,76	7.187,52	10.781,29	14.375,05	17.968,81	21.571,20
			Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Outros:	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	3.593,76	7.187,52	10.781,29	14.375,05	17.968,81	21.571,20

LOCAL = SEDE MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA