

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA / MG		
Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	DESCRIÇÃO DO LOTE	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA	Execução de serviços complementares de drenagem superficial na Rua José Raimundo da Silva, sede do município de Morro da Garça – MG	
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 mês
	Execução de serviços complementares de drenagem superficial na Rua José Raimundo da Silva, sede do município de Morro da Garça – MG	60.326,72	% Período:	100,00%
1.0	SERVIÇOS	60.326,72	% Período:	100,00%
			R\$	60.326,72
Total: R\$ 60.326,72		Período:	%:	100,00%
			Repasse:	60.326,72
			Contrapartida:	0,00
			Outros:	-
			Investimento:	60.326,72
		Acumulado:	%:	100,00%
			Repasse:	60.326,72
			Contrapartida:	0,00
			Outros:	-
			Investimento:	60.326,72
LOCAL = SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA-MG				