



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 39.248-000 CNPJ: 17.695.040/0001-06
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO 440, CENTRO

EMPREENDIMENTO

PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO DO
PORTAL DE ENTRADA DE
MORRO DA GARÇA - MG

RECURSO

PRÓPRIO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL	
		R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	PAISAGISMO PORTAL	39.318,43		100										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.771,82	1.771,82	100									1.771,82	100
1.2	PAISAGISMO	19.257,94	5.777,38	30	13.480,56	70	-		-				19.257,94	100
1.3	ILUMINAÇÃO	8.005,37	2.401,61	30	5.603,76	70	-		-				8.005,37	100
1.4	EXECUÇÃO SERVIÇOS	10.283,30	6.169,98	60	4.113,32	40	-		-				10.283,30	100
TOTAL	R\$	39.318,43	PERÍODO	16.120,79	41,00	23.197,64	59,00	-	-	-	-		39.318,43	100
			ACUMULADO	16.120,79	41,00	39.318,43	100,00	39.318,43	100,00	39.318,43	100,00			

Morro da Garça, 26 de abril de 2022

Prefeito Municipal
Márcio Túlio Leite Rocha

Responsável Técnico
Valério Diniz Mourthé
CREA: MG 18016/D

Responsável Técnico
Ronaldo Teixeira da Rocha
CFTA: 008.042.726-03