CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEICAO - LEI N2: 358/1995

SRE: ENSINO FUNDAMENTAL

MUNICIPIO : MORRO DA GARGA/MG

ENDEREGCO: RUA PREFEITO WALTER COELHO DA ROCHA, N2: 250

SERVICOS: AMPLIAGAO - CONSTRUCAO DE NOVA COZINHA E DESPENSA

j TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES
0

ITEM DESCRICAO GEI;,:;II_) (CI | %INC. ”% VALOR % VALOR % VALOR TOTAL
1 [INSTALAGAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 1.586,96 | 2,43% 100,00%|  1.586,96 0,00 0,00 1.586,96

3 |TRABALHOS EM TERRA 139,78 | 0,21% 100,00%| 139,78 0,00 0,00 139,78
4 |SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENGOES 1.542,04 | 2,36% 100,00%|  1.542,04 0,00 0,00 1.542,04
5 |SUPERESTRUTURA 11.818,67 | 18,10% 50,00%|  5.909,33 50,00%|  5.909,33 0,00 11.818,67
6 |ALVENARIA 6.131,24 | 9,39% 50,00%|  3.065,62 50,00%|  3.065,62 0,00 6.131,24

8  |INSTALAGOES HIDRAULICAS 84500 | 1,29% 20,00% 169,00 40,00%| 338,00 40,00%| 338,00 845,00
9 |INSTALAGCOES SANITARIAS 3.185,56 | 4,88% 20,00%| 637,11 40,00%|  1.274,22 40,00%|  1.274,22 3.185,56
10 |INSTALAGAO ELETRICA 6.032,44 | 9,24% 10,00%| 603,24 40,00%|  2.412,97 50,00%|  3.016,22 6.032,44
12 |ESQUADRIAS METALICAS 13.889,95 | 21,27% 0,00 40,00%|  5.555,98 60,00%|  8.333,97 13.889,95

13 |FERRAGENS 44321 | 0,68% 0,00 40,00%| 177,28 60,00%| 265,92 443,21
14 |REVESTIMENTO 13.006,79 | 19,92% 0,00 30,00%|  3.902,04 70,00%|  9.104,75 13.006,79
15 |PISOS E RODAPES 3.378,54 | 517% 0,00 30,00%|  1.013,56 70,00%|  2.364,98 3.378,54
18  |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 2.919,62 | 4,47% 0,00 30,00%| 875,89 70,00%|  2.043,74 2.919,62

25 |DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 383,14 | 0,59% 0,00 0,00 100,00%| 383,14 383,14
TOTAL MENSAL 20,91%|  13.653,09 37,56% 24.524,90 41,54% 27.124,94 65.302,92
TOTAL ACUMULADO 65.302,92 | 100,00% 20,91%|  13.653,09 58,46%| 38.177,99 100,00%|  65.302,92 65.302,92

LOCAL / DATA: MORRO DA GARCA - MG, 02 DE OUTUBRO DE 2025

RESPONSAVEL TECNICO: MIGUEL GUSTAVO DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO TULIO LEITE ROCHA
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