
VALOR

R$ R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 39.318,43         100

1.1 1.771,82        1.771,82      100 1.771,82           100

1.2 19.257,94      5.777,38      30 13.480,56   70 -                  -                19.257,94      100

1.3 8.005,37        2.401,61      30 5.603,76      70 -                  8.005,37        100

1.4 10.283,30      6.169,98      60 4.113,32      40 -                  10.283,30      100

TOTAL R$ 39.318,43                                   PERÍODO 16.120,79 41,00      23.197,64 59,00      -                -          -                -          39.318,43   100
ACUMULADO 16.120,79 41,00      39.318,43 100,00    39.318,43    100,00    39.318,43    100,00    
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Prefeito Municipal Responsável Técnico Responsável Técnico

Márcio Túlio Leite Rocha Valério Diniz Mourthé Ronaldo Teixeira da Rocha

CREA: MG 18016/D CFTA: 008.042.726-03

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA                                                                                                                                                                                                        

ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CEP: 39.248-000             CNPJ: 17.695.040/0001-06                                                                                                                                                                                                                 

PRAÇA SÃO SEBATIÃO 440, CENTRO

EMPREENDIMENTO

PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO DO 

PORTAL DE ENTRADA DE         

MORRO DA GARÇA - MG

RECURSO PRÓPRIO

ITEM DESCRIÇÃO
1° MÊS 2 ° MÊS 3° MÊS

EXECUÇÃO SERVIÇOS

Morro da Garça, 26 de abril de 2022

5° MÊS TOTAL

PAISAGISMO PORTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAISAGISMO

ILUMINAÇÃO

4° MÊS


