
VALOR

R$ R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.1 1.224,52           1.224,52      100 -                -               -               -                1.224,52           100

1.2 134.847,73       67.423,87    50 67.423,87    50 -               -               -                134.847,73       100

1.3 60.109,30         -               30.054,65    50 30.054,65    50 -               -                60.109,30         100

1.4 58.798,04         -               -                29.399,02    50 29.399,02    50 -                58.798,04         100

1.5 5.200,41           -               2.600,21      50 2.600,21      50 -               -                5.200,41           100

1.6 63.952,52         -               -                31.976,26    50 31.976,26    50 -                63.952,52         100

1.7 14.819,05         -               -                7.409,53      50 7.409,53      50 -                14.819,05         100

1.8 12.337,79         -               -                6.168,90      50 6.168,90      50 -                12.337,79         100

1.9 9.857,40           -               -                -               9.857,40      100 -                9.857,40           100

1.10 16.646,22         -               -                -               8.323,11      50 8.323,11      50 16.646,22         100

1.11 60.655,11         -               -                -               -               60.655,11    100 60.655,11         100

TOTAL R$ 438.448,09                                   PERÍODO 68.648,39    15,66      100.078,72  22,83      107.608,56  24,54      93.134,21    21,24      68.978,22    15,73      438.448,09  100
ACUMULADO 68.648,39    15,66      168.727,11  38,48      276.335,66  63,03      369.469,87  84,27      438.448,09  638,69    

_________________________________ _________________________________

Prefeito Municipal Responsável Técnico

Márcio Túlio Leite Rocha Valério Diniz Mourthé

CREA: MG 18016/D

COMPARTIMENTO GERADOR

PLATAFORMA DE ACESSO POSTO DE SAÚDE

MARQUISE ENTRADA POSTO DE SAÚDE

Morro da Garça, 18 de maio de 2022

SALA TFD

SERVIÇOS/REPAROS INTERNOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURA PRÉDIO POSTO DE SAÚDE

5° MÊS TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

EXECUÇÃO GARAGENS

SALA GERÊNCIA MOTORISTAS

3° MÊS 4° MÊS

PÁTIO POSTO DE SAÚDE

ITEM DESCRIÇÃO
1° MÊS 2 ° MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA                                                                                                                                                                                                        

ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CEP: 35798-000             CNPJ: 17.695.040/0001-06                                                                                                                                                                                                                 

PRAÇA SÃO SEBATIÃO 440, CENTRO

EMPREENDIMENTO

REFORMA/AMPLIAÇÃO             

POSTO DE SAÚDE                           

MORRO DA GARÇA - MG

RECURSO PRÓPRIO


